

Cronograma Convocatoria SDG 122122 2023-1

Actividades	Fecha Inicio	Fecha Cierre
Entrega oficio solicitud apertura convocatoria y base Excel (ETL) beneficiarios aprobados	8/07/2023	8/07/2023
Resolución dudas proceso legalización por parte del ICETEX	9/02/2023	9/02/2023
Postulación y aprobación Deudor Solidario	9/02/2023	10/02/2023
Inscripción en la plataforma del Beneficiario	10/02/2023	13/02/2023
Aprobación de la solicitud por parte de ICETEX	14/02/2023	14/02/2023
Cargue de documentos de legalización en la plataforma del ICETEX	16/02/2023	19/02/2023
Revisión y subsanación de documentos de legalización en la plataforma del ICETEX	17/02/2023	20/02/2023
Envío de Garantías desmaterializadas y Conceptualización Jurídica ICETEX	20/02/2023	21/02/2023